

鹤壁能源化工职业学院

档案整理数字化与智能档案室建设项目补充合同

甲方：鹤壁能源化工职业学院

乙方：深圳市聚赢档案管理有限公司

第一条 原合同基础信息

1. 原合同编号：鹤财招标采购-2025-24-A

2. 原合同签订日期：2025 年 8 月 20 日

3. 原合同名称：《鹤壁能源化工职业学院档案整理数字化与智能档案室建设项目政府采购合同》

4. 原合同签约总价：人民币大写贰佰贰拾玖万捌仟玖佰肆拾陆元捌角整（¥2298946.80 元）

5. 项目竣工验收时间：2026 年 4 月 30 日（第三方验收合格）

第二条 签订补充协议事由

原合同第十项“档案整理及数字化”为预估工程量，项目实施完成后，实际档案整理、数字化扫描工作量与合同预估量存在增减差异，经甲乙双方现场核对、共同核算，确定该分项整体费用调增人民币 184714 元（大写：壹拾捌万肆仟柒佰壹拾肆元整），经甲乙双方友好协商，乙方同意对调增部分价款让利 52760.80 元。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》相关规定，甲乙双方平等协商，签订本补充协议。

第三条 工程量及价款调整内容

（一）档案整理及数字化分项价款变更

1. 原合同档案整理及数字化分项合同总价：¥857000.00 元



2. 实际完成档案整理及数字化分项结算总价：¥1041714.00 元

3. 本分项核算调增总金额：¥184714.00 元（壹拾捌万肆仟柒佰壹拾肆元整）

4. 明细详见附件《学院档案整理数字化与智能档案室建设项目费用调增明细》，各服务单价沿用原合同固定单价不变，仅调整实际完成工程量。

5. 经甲乙双方协商，乙方让利 52760.80 元，本项目档案整理及数字化分项实际结算总价调整为 988953.20 元。

（二）项目总价款调整

1. 原项目合同总金额：¥2298946.80 元

2. 按实际工程量核算未让利前总金额：¥2483660.80 元（大写：贰佰肆拾捌万叁仟陆佰陆拾元捌角整）

3. 经乙方让利后，本项目最终实际结算总金额：¥2430900.00 元（大写：贰佰肆拾叁万零玖佰元整）。

第四条 付款约定

1. 本协议乙方让利后调增款项金额 131953.20 元，与项目尾款一并按原合同约定条件结算支付；

2. 乙方须按甲方财务要求，针对最终结算总金额 2430900.00 元开具合法足额增值税发票，提供完整竣工结算资料、验收报告、费用调增明细等全套资料，甲方审核无误后按原合同付款流程支付；

3. 付款方式、付款账户、发票要求均按照原合同约定执行，不作变更。

第五条 双方权利义务

1. 本补充协议调整原合同第十项档案整理及数字化分项结算价

款以及项目总结算价款；项目服务标准、质量要求、交付成果、验收规范、工期、质保、违约责任、售后服务等所有其他条款，均严格按照原合同执行，保持不变。双方确认，原合同中关于档案数字化技术参数（包括但不限于扫描分辨率、著录字段完整性、数据挂接准确率）、智能档案室系统功能清单及验收标准、项目产生的一切知识产权（含软件著作权、数据库权利）归甲方所有、以及乙方对档案信息的保密义务（含不得留存副本、项目结束后数据彻底销毁）等关键条款，若原合同约定不明或缺失，应以本补充协议附件或双方另行签署的技术确认单为准，且乙方对此承担连带赔偿责任，不因合同总价而受限。

2. 乙方已全部完成本项目全部档案整理、数字化扫描、智能档案室配套建设工作，2026 年 4 月 30 日已通过第三方验收。甲乙双方确认：对项目实际完成工作量、乙方让利行为、最终结算总金额均无任何争议，不再就工程量、价款另行提出异议。乙方自愿承担本次让利，该让利为乙方真实意思表示。上述确认不影响甲方在质保期内或因乙方服务质量缺陷（包括但不限于档案实体损毁、数字化数据错误、丢失、泄露、系统功能不达标等）向乙方主张重置、修复、赔偿的权利。因乙方原因导致档案损毁、丢失或数据错误无法修复的，乙方应承担重置或赔偿责任，且该责任金额不以本合同总价为限。

3. 本项目所有档案整理、数字化成果质量符合国家档案管理规范及原合同技术要求，质保责任、售后维护义务按原合同履行，让利不降低乙方的服务、质量及质保责任。

第六条 协议效力

1. 本补充协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具备同等法律效力；本协议约定内容与原合同不一致的，以本补充协议为准。

2. 2026年6月26日《关于学院档案整理数字化与智能档案室建设项目结算费用调增的情况汇报》、《学院档案整理数字化与智能档案室建设项目费用调增明细》为本协议有效附件，与正文一并生效。

第七条 其他约定

1. 本协议履行过程中发生争议，甲乙双方优先协商解决；协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼处理。

2. 本补充协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自甲乙双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：（公章）



法定代表人（签字）：

[Handwritten signature]

委托人（签字）：

2026年6月10日

乙方：（公章）



法定代表人（签字）：雷春艳

委托人（签字）：

[Handwritten signature]

2026年6月30日

鹤壁能源化工职业学院会议纪要

鹤能职院党委会〔2026〕7号

2026 年度第七次党委会会议纪要

6月26日上午，党委书记杨会明主持召开党委会会议，学习“习近平给中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖获奖者代表的回信”内容，研究学校档案整理数字化与智能档案室建设项目结算费用调增，鹤壁能源化工职业学院2026年秋季教材遴选结果及开展招投标工作，学校教务管理系统沃云产品服务续费，开通学校教育科研网，鹤壁能源化工职业学院2026年第二季度意识形态领域风险化解研判报告，我校2026年招生计划分配情况等工作。会议纪要如下：

一、会议第一议题学习了“习近平给中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖获奖者代表的回信”内容。

党委书记杨会明领学第一议题“习近平给中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖获奖者代表的回信”内容，党委副书记李虢和党委委员、副院长孙哲依次进行交流发言，党委会成员集体学习。

二、会议听取了党政办公室关于学校档案整理数字化与智能档案室建设项目结算费用调增情况汇报。会议决定：

鹤壁能源化工职业学院档案整理数字化与智能档案室建设项目于2025年8月5日通过政府采购公开招标方式（鹤财招标采购-2025-24）确定供应商为深圳市聚赢档案管理有限公司，中标金额

为 2298946.80 元，2025 年 8 月 20 日签订固定单价合同后进入施工阶段。该项目竣工后，于 2026 年 4 月 30 日通过第三方验收合格。因合同报价明细第十项“档案整理及数字化”中合同量为预估量，与实际完成量存在偏差，导致费用增减变化，总体调增费用 184714 元，占总合同的 8.03%。同意支付该笔费用。

三、会议听取了教务科研处关于鹤壁能源化工职业学院 2026 年秋季教材遴选结果及开展招投标工作情况汇报。会议决定：

根据 2026 年秋季教学执行计划，学校已完成 2026 年秋季教学用教材遴选工作，共计遴选教材 101 种，其中国家职业教育规划教材 70 种、马工程重点教材 3 种、其他类型（非国规类）教材 28 种；教材计划征订 31792 册，预算总金额 1339174.50 元。同意通过鹤壁能源化工职业学院 2026 年秋季教材遴选结果并开展 2026 年秋季教材招投标相关工作。本次遴选教材均已通过国家版本库初步核对，鉴于教材版本、价格更新较快，存在个别教材版本更换、停售、价格调整等可变情况，需要更换或者更新，后续由教务科研处结合实际情况，督促中标商出具相关变更或调整说明材料，最终按实际供货版本及价格完成结算。

四、会议听取了电子信息工程系关于学校教务管理系统沃云产品服务续费情况汇报。会议决定：

学校教务管理系统沃云产品服务于 2026 年 6 月到期，根据学校教学和管理需要，同意对教务管理系统租用的沃云产品服务进行续费，总费用 75000 元，服务期一年。主要包含云服务器、云防火墙、云堡垒机、云主机安全、云综合日志审计以及云桌面等服务。系统

附件

学院档案整理数字化与智能档案室建设
项目费用调增明细

序号	设备名称	型号	单位	合同单价 (元)	合同数量	完成数量	合同金额 (元)	完成金额 (元)	调增金额 (元)
十、档案整理及数字化									
1	文书档案整理	现场实施	件	9.00	20000	18724	180000	168516	-11484
2	文书档案数字化扫描	现场实施	件	4.50	20000	18724	90000	84258	-5742
3	人事档案整理	现场实施	人	260.00	200	214	52000	55640	3640
4	人事档案数字化扫描	现场实施	人	150.00	200	214	30000	32100	2100
5	学籍档案整理	现场实施	人	40.00	6000	9560	240000	382400	142400
6	学籍档案数字化扫描	现场实施	人	20.00	6000	9560	120000	191200	71200
7	会计档案整理	现场实施	册	15.00	2900	2622	43500	39330	-4170
8	会计档案数字化扫描	现场实施	册	35.00	2900	2522	101500	88270	-13230
合计（人民币大写）：壹拾捌万肆仟柒佰壹拾肆元整							857000	1041714	184714

